

Nätutvecklingsplan 2027-2036

Marhult Nät AB

Utkast

REMISSÄRENDE

Det här är en preliminär version av nätbolagets nätutvecklingsplan.

Från publiceringsdatum 15/9 2026 har berörda aktörer möjlighet att inom 6 veckors tid lämna synpunkter till nätföretaget på nätutvecklingsplanen.

Eventuella synpunkter vägs in i nätföretagets slutgiltiga nätutvecklingsplan som publiceras innan årets slut.

Synpunkter lämnas till nätföretagets representant. Se kontaktinformation i Tabell 1 nedan.

Innehållsförteckning

1	Uppgifter om företaget och företagens elnät	3
1.1	Uppgifter om företaget	3
1.2	Uppgifter om företagens elnät.....	3
1.3	Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet	3
2	Behov av överföringskapacitet i elnätet	4
2.1	Redogörelse för företagens prognosarbete.....	5
2.2	Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036.....	6
2.3	Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet.....	6
2.4	Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen	7
3	Planerade investeringar och alternativa lösningar.....	8
3.1	Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder	8
3.1.1	Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat	8
3.1.2	Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet.....	8
3.2	Planerade investeringar	8
3.2.1	Kompletterande information om planerade investeringar.....	8
3.3	Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser	8
3.3.1	Det förväntade behovet	8
3.3.2	Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärderna	9
3.3.3	Omdirigering.....	9
4	Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2027–2036 möter behovet.....	10
5	Samråd	10
5.1	Redovisning av resultat från offentligt samråd	11
6	Övrigt	11

1. Uppgifter om företaget och företagets elnät

I det här kapitlet presenteras grundläggande information om elnätsföretaget och dess elnät.

1.1. Uppgifter om företaget

Marhult Nät AB är ett elnätsbolag som äger och driver elnät i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Se Tabell 1 för ytterligare information.

Tabell 1 Uppgifter om företaget

Företagsnamn	Marhult Nät AB
Organisationsnummer	559157-3067
Kontaktperson(er)	Ida Bodin
E-post	ida.bodin@ox2.com
Telefonnummer	+46 76 135 25 49
Länk till nätutvecklingsplan som delats inför samråd (preliminär nätutvecklingsplan)	www.ox2.com/natbolag
Länk till information om samrådet	Se information i denna nätutvecklingsplan
Länk till slutlig samråddogörelse	www.ox2.com/natbolag
Länk till slutgiltig nätutvecklingsplan	www.ox2.com/natbolag
Bilagor	-
Kartbilagor	-

1.2. Uppgifter om företagets elnät

Marhult Nät AB äger elnätet mellan vindkraftparken Marhult och E.ON:s station Bredhälla. I dagsläget är vindkraftparken den enda anslutna kunden till Marhult Nät AB:s elnät. Företagets elnät innefattar cirka 28 km jordkabel med en spänning om 36 kV mellan vindkraftparken Marhult och E.ON:s station. Utöver 36 kV jordkabel äger Marhult Nät AB även ställverk och viss styr- och kontrollutrustning.


1.3. Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet

Figur 1 visar det område där företagets elnät är beläget.



Figur 1 Karta över område där företagets elnät är beläget. Källa: Lantmäteriet

Figur 2 visar en mer utzoomad bild på området för att ge läsaren en bättre överblick över i vilken del av landet företagets elnät finns.



Figur 2 Karta över elnätets geografiska lokalisering. Källa: Lantmäteriet

2. Behov av överföringskapacitet i elnätet

I det här kapitlet beskrivs överföringsbehovet i elnätsföretagets elnät idag och i framtiden.

2.1. Redogörelse för företagets prognosarbete

I och med att företagets elnät byggts enbart i syfte att ansluta Marhults vindkraftpark till elnätet bedömer företaget att elnätet är av delvis annan karaktär än exempelvis ett lokalt elnät som ansluter många olika kunder, både vad gäller elproduktion och elanvändning. Företagets elnät har en begränsad utsträckning med endast en ansluten kund och är geografiskt beläget i ett glesbebyggt område.

Dessa faktorer gör att företaget bedömer det som osannolikt att företagets elnät skulle påverkas av generella utvecklingsbehov av överföringskapacitet i elnätets närområde. Å andra sidan kan detta inte uteslutas, eftersom företaget liksom andra elnätsföretag omfattas av anslutningsplikt.

Mot denna bakgrund har företaget valt att främst använda sig av dialog med relevanta intressenter för att samla in synpunkter och information kring utvecklingen av överföringsbehov i företagets elnät på 10 års sikt. Dessa intressenter innefattar Uppvidinge kommun, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, lokalnätsföretaget E.ON Energidistribution AB, och regionnätsföretaget E.ON Regionnät som innehar nätkoncession i området.

I den dialog som förts med ovan nämnda aktörer har ingen information om förändrade behov av överföringskapacitet i Marhult Nät AB:s elnät framkommit. Regionen och Länsstyrelsen har informerat om att dessa inte har kännedom om några initiativ och planer som skulle kunna påverka överföringsbehovet i nätföretagets elnät. Inga svar har ännu inkommit från den berörda kommunen eller från det angränsande elnätsföretaget.

Utöver detta har företaget även tagit hjälp av information i offentliga dokument såsom E.ON Energidistribution AB:s samrådsunderlag för nätkoncession i Uppvidinge kommun¹. Stena Renewable AB planerar att bygga upp till 25 vindkraftverk med en total effekt av ca 147 MW². Dessa planer innebär att ytterligare vindkraftproduktion planeras att anslutas till stationen Bredhälla. Tills vidare antas i prognosen att överföringsbehovet i Marhult Nät AB:s nät inte kommer att påverkas av några planerade vindparksanslutningar till Bredhälla station. Företaget bedömer också att överföringsbehovet i Marhult Nät AB:s nät inte påverkas av planerade åtgärder hos Svenska kraftnät³.

¹ E.ON. [Samrådsunderlag, undersökningssamråd Planerade 30 kV ledningar från Horshagaflä S till vindkraft vid Horshaga, Älmedal och Rosenholm i Uppvidinge kommun, Kronoberg](#). Maj 2021

² SR Energy. [SR Energy etablerar ytterligare förnybar elproduktion i Uppvidinge kommun](#). September, 2023

³ Svenska kraftnät. [Nätutvecklingsplan för 2024-2033](#).

Givet att ingen information om förändrat överföringsbehov i Marhult Nät AB:s nät framkommit och att den idag enda anslutna nätkundens överföringsbehov antas kvarstå bedömer Marhult Nät AB att det sannolikt inte kommer att ske någon förändring i överföringsbehovet kommande 10 år. Prognosen blir alltså att dagens behov av överföringskapacitet i Marhult Nät AB:s nät förväntas stanna på samma nivå till 2034.

2.2. Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036

Överföringsbehovet i Marhult Nät AB:s nät förväntas öka under kommande 10 år.

Överföringsbehovet idag motsvarar anslutningseffekten om 31 MW hos den enda anslutna kunden, vindkraftparken Marhult.

Prognosen av överföringsbehovet 2028 och framåt är baserad på ett antagande om installation av en BESS-anläggning inom nätområdet. Tidplanen är beroende av att nödvändig kapacitet kan allokeras till projektet av överliggande nätägare och att investeringsbeslut fattas av BESS-ägaren.

Tabell 2 Prognos över behov av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036

År	Prognos för överföringsbehov (MW)
2027	31
2028	31- 62,5
2029	31- 62,5
2030	31- 62,5
2031	31- 62,5
2032	31- 62,5
2033	31- 62,5
2034	31- 62,5
2035	31- 62,5
2036	31- 62,5

2.3. Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet

Vid en installation av BESS inom nätområdet förväntas behovet av överföringskapacitet att öka med upp till 31,5 MW och behovet av importkapacitet att öka med upp till 18 MW. Tidplanen är beroende av att nödvändig kapacitet kan allokeras till projektet av överliggande nätägare och att investeringsbeslut fattas av BESS-ägaren.

2.4. Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen

Distributionsnätsföretaget ser idag inga och förutser inte några kommande kapacitetsbegränsningar i det egna eller överliggande elnätet de kommande åren som gör det svårt att möta överföringsbehovet i prognosen som gjorts. Företaget använder i dagsläget inte några flexibilitetsresurser eller andra resurser som alternativ till nätutbyggnad.

Sammanfattningsvis bedömer Marhult Nät att företagets elnät klarar att tillgodose den enda anslutna nätkundens överföringsbehov om 31- 62,5 MW idag och förväntas kunna möta det prognosticerade överföringsbehovet för kommande 10 år.

3. Planerade investeringar och alternativa lösningar

Inga investeringar eller alternativa lösningar är planerade. Det beror på att elnätet redan idag klarar att tillgodose det prognosticerade överföringsbehovet för den kommande tioårsperioden.

3.1. Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder

Företaget har inte planerat några åtgärder.

3.1.1. Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat

Inga investeringar finns att redovisa.

3.1.2. Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet

Företaget har inte planerat några åtgärder och har därmed inte behövt göra avvägningar för att välja det mest kostnadseffektiva alternativet.

3.2. Planerade investeringar

Företaget har inte planerat några investeringar.

3.2.1. Kompletterande information om planerade investeringar

Ingen information finns att redovisa.

3.3. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser

Inget behov av flexibilitetstjänster och andra resurser förväntas finnas under prognosperioden 2027–2036.

3.3.1. Det förväntade behovet

Eftersom elnätet i sin nuvarande utformning förväntas kunna möta det prognosticerade överföringsbehovet under kommande tio år, bedöms inga flexibilitetstjänster eller andra resurser som nödvändiga.

3.3.2. Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärderna

Inga åtgärder bedöms nödvändiga under kommande tio år.

3.3.3. Omdirigering

Ingen omdirigering har skett i företagens nät och förväntas inte ske under kommande tioårsperiod

4. Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2027–2036 möter behovet

De planerade åtgärderna för att möta överföringsbehovet i företags elnät kommande tioårsperiod bedöms tillräckliga.

5. Samråd

Samråd genomförs innan slutgiltig nätutvecklingsplan publiceras.

Det här är en preliminär version av nätbolagets nätutvecklingsplan. Från publiceringsdatum 15/9 2026 har berörda aktörer möjlighet att inom 6 veckors tid lämna synpunkter till nätföretaget på nätutvecklingsplanen.

5.1. Redovisning av resultat från offentligt samråd

(Redovisas som separat bilaga när nätutvecklingsplanen färdigställs.)

6. Övrigt

Ingen övrig information finns att lämna.